

Guatemala, 6 de febrero de 2014
Ref. UEP/UF-BID-2094/OC-GU-061/2014



Licenciado
Fredy Gómez
Director
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas

Ref. Préstamo BID-2094/OC-GU Programa
de Apoyo al Comercio Exterior y la
Integración, Informe Metas físicas y
financieras año 2014

Estimado Licenciado:


De manera atenta nos dirigimos a usted, para referirnos al artículo 55 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, que deben enviarse a la Dirección de Crédito Público.


En ese sentido nos permitimos informar que durante el mes de enero del año 2014, no hubo ejecución física y financiera de Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, adjunto el informe correspondiente.


Sin otro particular, nos suscribimos de usted,

Atentamente,




Lic. Alex Boj
ADMINISTRADOR
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
y la Integración Préstamo BID-2094/OC-GU
Ministerio de Economía


José V. Herrera Ruiz
Unidad Ejecutora
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
y La Integración Préstamo BID 2094/OC-GU
Ministerio de Economía


Lic. Abel F. Cruz C.
Unidad Ejecutora
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
y La Integración Préstamo BID 2094/OC-GU
Ministerio de Economía

C.C. Viceministra de Integración y Comercio Exterior
Dirección Programas y Proyectos
Subgerencia Financiera
Dirección de Auditoría Interna



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 55 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento Ley Orgánica del Presupuesto

		Informe elaborado por	
		Nombre	Alex Aristidis Boj Gutierrez
		Correo electrónico	aboj@mineco.gob.gt
Reporte No.	01	Cargo	Administrador del Programa
Mes	ENERO	Unidad	Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID 2094/OC-GU
Año	2014	Entidad	Ministerio de Economía
		Fecha de envío	06/02/14

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU
1.2	No. de Donación o Préstamo	BID 2094/OC/GU

1.3 Tipo de Cooperación		
Cooperación Financiera No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR
Cooperación Técnica No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
Cooperación Financiera Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFR
Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4 Código SICOIN		
	Nombre	Código
Entidad / Unidad Ejecutora	MINECO	11130011
Organismo / Fuente Cooperante	Banco Interamericano de Desarrollo	402
Correlativo / Programa - Proyecto	Programa de Apoyo al Comercio Exterior	102



1.5	Plazo / Duración		Años		
			Meses	54	
		Fecha de suscripción	DD	MM	AA
		Fecha de inicio	21/04/2010	DD	MM
	Fecha de finalización	21/10/2014	DD	MM	AA
1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original \$	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	20,000,000.00		8.00	160,000,000.00	20,000,000.00
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional					
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	5,290,000.00		8.00	42,320,000.00	5,290,000.00
1.7.4	Enmiendas (especifique)					
1.7.5	Otros aportes					
1.7.6	Monto total	25,290,000.00		8.00	202,320,000.00	25,290,000.00

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 8.00 x US\$1.00)

2. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	13/07/2010	7.98	14,605,577.11	14,605,577.11	1,828,900.00	1,828,900.00
2	14/10/2011	7.88	6,781,962.10	21,387,539.21	860,300.27	2,689,200.27
3	13/09/2012	7.99	6,635,421.05	28,022,960.26	829,902.75	3,519,103.02
4	14/12/2012	7.83	8,006,017.02	36,028,977.28	1,021,889.92	4,540,992.94
5	08/05/2013	7.78	13,456,028.80	49,485,006.08	1,729,520.00	6,270,512.94
6	25/11/2013	7.92	14,050,465.38	63,535,471.46	1,774,257.00	8,044,769.944

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US\$1.00)

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito*	2.2.4 Monto Desembols ado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1	Fortalecimiento de acuerdos y Negociaciones Comerciales.	28,000,000.00			14,077,620.12	50.28 %
2	Fortalecimiento en la capacidad Técnica en promoción de exportaciones.	40,000,000.00			10,927,380.55	27.32 %
3	Fortalecimiento de la Capacidad Técnica en Atracción de Inversiones	19,200,000.00			7,465,728.50	38.88 %
4	Plan Internacionalización de la Pequeñas y Medianas	50,400,000.00			12,742,998.88	25.28 %

Empresas.						
5	Modernización Tecnológica	16,000,000.00			6,268,418.61	39.18 %
6	Gerencia Administrativa y Monitoreo	6,400,000.00			5,509,891.60	86.09 %
	2.2.8 Totales	160,000,000.00			56,992.038.26	35.62 %

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera	
2.3.1	Durante el mes de enero de 2014, no se refleja ejecución derivado al proceso de implementación de Presupuesto por resultados y la readecuación del presupuesto del 2013, como consecuencia de la no aprobación del Presupuesto 2014.
2.3.2	
2.3.3	
2.3.4	
2.3.5	
2.3.6	
2.3.7	

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional
(Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
160,000,000.00	63,535,471.46	39.71	56,992.038.26	35.62	56,992.038.26	35.62

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 52 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
	44,000,000.00	-----	44,000,000.00	-----	-----

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	Durante el mes de enero de 2014, no se refleja ejecución derivado al proceso de implementación de Presupuesto por resultados y la readequación del presupuesto del 2013, como consecuencia de la no aprobación del Presupuesto 2014.
3.2.2	

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto	
	Objetivo general	Contribuir el aprovechamiento de oportunidades comerciales de Guatemala a través del fortalecimiento de la capacidad de gestión del comercio exterior de la promoción de exportaciones y atracción de inversiones y del fomento empresarial
	Objetivo específico 1	Fortalecimiento de la capacidad de gestión en administración de acuerdos y negociaciones comerciales
	Objetivo específico 2	Fortalecimiento de la capacidad técnica para la promoción de exportaciones
	Objetivo específico 3	Fortalecimiento de la capacidad técnica para la atracción de inversiones
	Objetivo específico 4	Puesta en marcha de un plan de internacionalización Pymes

4.2 Componente No. _____					
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
	Gestión de la Integración Económica y Comercio Exterior				
1	Institución beneficiada con el fortalecimiento de la capacidad de gestión en administración de acuerdos y negociaciones comerciales	Documento	10	0	
2	Institución beneficiada con el fortalecimiento de la capacidad técnica para la atracción de inversiones	Persona	27	0	
3	Puesta en marcha de un plan estratégico de implementación de Acuerdos Comerciales.	Documento	1	0	
4	Atención de los procesos de arbitraje en los que el estado de Guatemala está involucrado	Persona	2	0	
5	Empresarios beneficiados con la difusión pública de los resultados de acuerdos comerciales negociados.	Evento	2	0	
6	Acuerdos comerciales negociados con los países con los que Guatemala tiene potencial comercial.	Documento	2	0	
7	Desarrollo e implementación de 1 subsistema SIICE que brinda información de aranceles en función de los acuerdos negociados	Sistema informático	1	0	
8	Fortalecimiento en áreas comerciales y de administración del	Persona	98	0	

	comercio.				
9	Propuesta de ley en función de las necesidades del plan estratégico	Documento	1	0	
10	Manuales de procedimiento y formularios para la activación de medios antidumping salvaguardias y medidas compensatorias desarrolladas.	Documento	3	0	
11	Auditoria y Evaluación del Proyecto	Documento	2	0	
12	Implementación del sistema de Gestión de seguridad de la Información-SGSI-	Documento	1	0	
13	Asesoría Técnica para la participación en las negociaciones comerciales.	Personas	13	0	
14	Sistema de monitoreo y seguimiento de metas actualizado	Persona	1	0	
15	Gestión y administración de la unidad ejecutora del Programa.	Persona	6	0	
16	Diseño y desarrollo de sistemas de la Subgerencia de Informática consolidado	Persona	3	0	
17	Herramientas de comunicación y colaboración implementadas	Equipo de Comunicación	1	0	
	Promoción de la Inversión y Competencia				
18	Prospección y priorización de la oferta exportable	Documento	3	0	

19	Empresarios beneficiados con la participación de ferias comerciales especializadas	Evento	6	0	
20	Iniciativa de antenas comerciales en el exterior implementada	Evento	4	0	
21	Diseño y ejecución de evento de promoción de competitividad nacional	Documento	1	0	
22	Sectores estratégicos para la inversión extranjera directa validados	Documento	1	0	
23	Plan de desarrollo de un microclima de negocios para la industria de Offshoring	Documento	1	0	
24	Diseño de imagen a nivel sectorial	Documento	1	0	
22	Difusión imagen a nivel sectorial	Evento	1	0	
23	Fortalecimiento en promoción comercial.	Persona	10	0	
24	Fortalecimiento de habilidades técnicas para proyectos de inversión	Persona	10	0	
25	Tecnologías de información y comunicación para la promoción de inversiones	Sistema Informático	1	0	
26	Equipo para la implementación de la estrategia de promoción de IDE consolidado	Persona	5	0	
27	Participación en misiones de inversión especializada	Evento	15	0	
	Desarrollo de la Micro, pequeña y mediana empresa			0	
28	Empresarios propietarios de Mipymes beneficiados con el proceso de	Evento	83	0	

	internacionalización con potencial exportador.				
29	Campaña nacional de difusión de los instrumentos y servicios de fomento para la internacionalización de Mipymes	Evento	1	0	
30	Capacitación dirigida a empresarios para fortalecimiento competitivo	Evento	2	0	
31	Servicios de proyectos impulso empresarial proporcionados a la micro, pequeña y mediana empresa de Guatemala	Evento	50	0	
32	Servicios de proyectos de fortalecimiento competitivo proporcionados a la micro, pequeña y mediana empresa de Guatemala.	Evento	30	0	
33	Administración del Componente 4, ejecutivos de proyectos y promotores de proyectos.	Persona	6	0	
	TOTAL METAS		405		

4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto	
-----	---	--

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	Durante el mes de enero de 2014, no se refleja ejecución derivado al proceso de implementación de Presupuesto por resultados y la readecuación del presupuesto del 2013, como consecuencia de la no aprobación del Presupuesto 2014.

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria (%)	5.1.3 Física (%)

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria
6.1.1	
6.1.2	

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
6.2.1	
6.2.2	