

Guatemala, 07 de marzo de 2014
PRONACOM-UEE-1734/069-2014/lavr

Licenciado
Fredy Gómez Gómez
Director de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad



Ref. Préstamo BID 1734/OC-GU "Programa de Apoyo a las Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva". Informe de avance físico y financiero mes de febrero de 2014.

Estimado Licenciado Gómez:

En cumplimiento al Capítulo V, Crédito Público, Artículo 42, Decreto 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, se informa según formulario adjunto el avance físico y financiero correspondiente al mes de **febrero de 2014** del préstamo BID 1734/OC-GU.

Agradeciendo su atención, me suscribo de usted, con muestras de consideración y estima.

Atentamente,


Sandra Alvarado
Administradora Financiera
PRONACOM


07. 03. 2014
YESENIA CASTAÑEDA 15:57
Profesional Asistente
Dirección de Programas y Proyectos de Cooperación

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
07 MAR 2014
HORA 15:50 NOMBRE 

Cc. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
Lic. Enrique Gil Natareno, Director de Programas y Proyectos de Cooperación, MINECO
Archivo

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

		Informe elaborado por	
		Nombre	Sandra Liseth Alvarado Torres
		Correo electrónico	salvarado@pronacom.org
Reporte No.	3-2014	Cargo	Administradora Financiera
Mes	Febrero	Unidad	Programa Nacional de Competitividad
Año	2014	Entidad	Ministerio de Economía
		Fecha de envío	05 de Febrero de 2014

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES ESTRATÉGICAS Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
1.2	No. de Donación o Préstamo	BID 1734/OC-GU

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

	Código SICOIN	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD	11130011/108
	Organismo / Fuente Cooperante	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	0402/52
	Correlativo / Programa - Proyecto	APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD	111/12

1.5	Plazo / Duración	4	Años		
		6	Meses		
	Fecha de suscripción	24	08	2012	
	Fecha de inicio	24	08	2012	
	Fecha de finalización	24	02	2017	

1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	32,879,331.00	US\$	7.90196	259,811,158.39	32,879,331.00
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	29,000,000.00	US\$	7.90196	229,156,840.00	29,000,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	1,312,000.00	US\$	7.90196	10,367,371.52	1,312,000.00
1.7.4	Enmiendas (especifique)					
1.7.5	Otros aportes (Sector Privado)	2,567,331.00	US\$	7.90196	20,286,946.87	2,567,331.00
1.7.6	Monto total	32,879,331.00	US\$	7.90196	259,811,158.39	32,879,331.00

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 7.90196 x US\$1.00) de fecha 24/08/2012

2. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	08/04/2013	7.80479	1,945,343.91	1,945,343.91	249,250.00	249,250.00
2	10/02/2014	7.79321	11,190,114.37	13,135,458.28	1,435,880.00	1,685,130.00

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US\$1.00)

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Aporte de la Cooperación Internacional*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1	Clima de Negocios	32,646,647.47	4,208,107.39	12.89	0.00	0.00
2	Inv. Sec. Estratg. (Inversionistas nacionales y extranjeros beneficiados con estrategias de promoción de proyectos de inversión)	18,416,434.40	584,490.75	3.17	0.00	0.00

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Aporte de la Cooperación Internacional*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
3	Aglomerados Prod. (Sector productivo beneficiado con estrategias, programas de innovación y servicios de desarrollo empresarial)	120,201,905.15	1,302,900.02	1.08	447,000.00	0.37
4	Program Nivel Territ. (Sector productivo beneficiado con estrategias para el desarrollo institucional y competitivo a nivel territorial)	25,537,791.39	1,022,469.15	4.00	0.00	0.00
5	Monitoreo y Seg. (Dirección y Coordinación)	14,008,894.96	6,017,490.97	42.95	1,885,851.38	13.46
6	Intereses	18,345,166.63				
	2.2.8 Totales	229,156,840.00	13,135,458.28	5.73	2,332,851.38	1.02

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.2.

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	No contar con personal de contaduría para agilizar los procesos en la ejecución del Programa.
2.3.2	

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
229,156,840.00	13,135,458.28	5.73	2,332,851.38	1.02	1,855,365.83	0.81

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 52 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2014	27,056,000.00	0.00	27,056,000.00	447,000.00	1.65

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	Creación de la nueva Unidad Ejecutora sin presupuesto para iniciar la ejecución.
3.2.2	Implementación del Presupuesto por Resultados (problemas técnicos en la producción de los sistemas)
3.2.3	Falta de apoyo y capacitaciones en la implementación del Presupuesto por Resultados -PpR.

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto				
	Objetivo general	Apoyar los esfuerzos del gobierno por continuar mejorando los niveles de productividad de la economía, en general, y de las empresas, en particular, especialmente los de las micro, pequeñas y medianas empresas. Su propósito es contribuir a levantar barreras que limitan el desarrollo empresarial, la inversión y a apuntalar los niveles de productividad de empresas pertenecientes a sectores y regiones o territorios considerados como prioritarios para el país.			
	Objetivo específico 1	Mejorar el entorno productivo			
	Objetivo específico 2	Apoyar el desarrollo de proyectos dinamizadores de la economía			
	Objetivo específico 3	Prestar servicios de desarrollo empresarial en sectores y territorios priorizados			
	Objetivo específico 4	Promover el desarrollo de territorios de inversión			
	Objetivo específico 5	Fortalecimiento institucional del sistema marco de productividad y competitividad			
4.2	Componente No. ____				
4.2.1	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
No.					
1	Clima de Negocios	Documento	6	0	0
2	Inv. Sec. Estratg. (Inversionistas nacionales y extranjeros beneficiados con estrategias de promoción de proyectos de inversión)	Documento	6	0	0
3	Aglomerados Prod. (Sector productivo beneficiado con estrategias, programas de innovación y servicios de desarrollo empresarial)	Documento	10	10	100
4	Program Nivel Territ. (Sector productivo beneficiado con estrategias para el desarrollo institucional y competitivo a nivel territorial)	Documento	12	0	0

5	Monitoreo y Seg. (Dirección y Coordinación)	Evento	12	0	0
4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto			29.41%	

Nota: En el total de metas programadas y ejecutadas no se computan los eventos, en relación a los reportes del sistema de gestión y contabilidad.

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	
4.4.2	

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		Financiera (%)	Presupuestaria (%)	Física (%)
		1.02	1.65	29.41

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria
6.1.1	Crear puestos 022 "Personal por Contrato" para la cuentadancia de la Unidad Ejecutora, con el objeto de agilizar los procesos en la ejecución del Programa.
6.1.2	Realizar el reacomodo del presupuesto para el Programa.
6.1.3	Solicitar capacitaciones para el personal técnico y operativo del Programa de la ejecución del Presupuesto por Resultados-PpR.
6.1.4	Maximizar los tiempos de ejecución.

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
6.2.1	Realizar una planificación estratégica de acuerdo a los objetivos y metas del Programa en función a prioridades.
6.2.2	


Sandra Alvarado
Administradora Financiera
PRONACOM