





MINISTERIO DE ECONOMIA

Guatemala, 8 de abril de 2014  
OFICIO FIN No.82-2014



Licenciado  
Fredy Gomez  
Director  
Dirección de Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Ciudad



Estimado Licenciado Gomez:


Hago referencia al BIRF-7374-GU, Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural.

Al respecto y en cumplimiento al artículo 43 del Decreto 72-2008 del Congreso de la República de Guatemala, adjunto a la presente el avance físico correspondiente al mes de marzo de 2014.

Sin otro particular, me suscribo, atentamente,



Lic. Daniel Avila P.  
Oficial Financiero  
PDER/MINECO



Firma: [Signature] Hora: 15:41

Adjunto: lo indicado.

MINISTERIO DE ECONOMIA  
AUDITORIA INTERNA  
RECIBIDO

FECHA: 09/04/14  
HORA: 15:40  
(F): [Signature]



# PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL -PDER-

## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Base Legal: Artículo 56, Decreto 33-2011, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2012

Mes de marzo de 2014

### I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural			
1.2	Donación	Préstamo <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3	No. de Préstamo o Donación	<ul style="list-style-type: none"> <li>BIRF-7374-GU</li> <li>BID 1733/OC-GU</li> </ul>			
1.4	No. Código SICOIN	Institución: 11130011 Ministerio de Economía			
1.5	No. Correlativo en SICOIN	Programa/Proyecto: <ul style="list-style-type: none"> <li>035 Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural</li> <li>095 Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural</li> </ul>			
1.6	Mes / Año que se reporta	Año: 2014		Mes: marzo	
1.7	Organismo Cooperante:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento</li> <li>Banco Interamericano de Desarrollo</li> </ul>			
1.8	Unidad Ejecutora:	Ministerio de Economía / PDER			
1.9	Plazo del Convenio	Fecha inicio BID 1733/OC-GU: 23-10-2007			
		Fecha finalización BID 1733/OC-GU: 30-06-2013			
		Fecha inicio BIRF-7374-GU: 26-11-2007			
		Fecha finalización BIRF-7374-GU: 31-07-2014			
1.10	Enmiendas que modifiquen el convenio (especificar documento de autorización con referencia y fecha)				
1.11	Datos financieros <sup>1</sup>	BID 1733/OC-GU		BIRF-7374-GU	
		Moneda País Cooperante	Moneda Nacional Q	Moneda País Cooperante	Moneda Nacional Q
1.11.1	Monto suscrito	\$3,344,000		\$13,666,106	
1.11.2	Aporte Nacional (cuando aplique)				
1.11.3	Monto Total	\$3,344,000		\$13,666,106	

<sup>1</sup> Los datos descritos en este apartado corresponden al monto de Préstamo asignado al Ministerio de Economía, ya que este programa es ejecutado por varios coejectores



## PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL -PDER-

1.12	Objetivos (Componentes) del Programa/Proyecto - Donación/Préstamo	
	1.12.1	Subcomponente 1.1 Servicios de Desarrollo Empresarial:  Objetivo: Establecer y fortalecer encadenamientos de largo plazo entre organizaciones de productores rurales (proveedores) y empresas compradoras, a través de brindar acceso a mercados, asistencia técnica y capital semilla. <sup>2</sup>

1.13	Resumen de Avance Acumulado (2013)	Financiero (%)
	Al mes de: marzo de 2014	10%

### II. AVANCE FINANCIERO

(MONTOS EN QUETZALES) Los cuadros que contienen información financiera deben presentarse los montos en Quetzales.

#### 2.1 Desembolsos Recibidos<sup>3</sup>

BIRF-7374-GU

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 Monto	2.1.4 Monto Acumulado
ME-001-09	17-feb-09	300,000.00	300,000.00
ME-005-10	24-feb-10	240,574.16	540,574.16
ME-006-10	20-may-10	212,067.86	752,642.02
ME-007-10	16-sep-10	171,272.95	923,914.97
ME-008-10	16-dic-10	196,820.63	1,120,735.60
ME-009-10	14-mar-11	223,143.18	1,343,878.78
ME-010-2011	28-jul-11	221,174.95	1,565,053.73
ME-011-2011	18-oct-11	210,559.69	1,775,613.42
ME-012-2011	30-dic-11	211,312.03	1,986,925.45
ME-013-2011	11-may-12	212,065.62	2,198,991.07
ME-015-2011	07-ago-12	490,253.99	2,689,245.06
ME-016-2012	05-nov-12	335,470.90	3,024,715.96
ME-017-2012	17-dic-12	323,955.22	3,348,671.18
ME-018-2013	24-abr-13	863,644.76	4,212,315.94
ME-019-2013	23-ago-13	970,370.32	5,182,686.26
ME-020-2013	25-sep-13	2,298,364.41	7,481,050.67

<sup>2</sup>Se refiere al objetivo a cargo de realizar por el Ministerio de Economía

<sup>3</sup>Se colocan cifras en dólares por ser Préstamo de financiamiento externo



## PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL -PDER-

ME-021-2013		1,353,697.34	8,834,748.01
-------------	--	--------------	--------------

BID-1733/OC-GU

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 Monto	2.1.4 Monto Acumulado
2-0	05-Oct-09	1,620,000.00	1,620,000.00
17-0	29-Nov-11	800,000.00	2,420,000.00
	18-Abr-12	500,000.00	2,920,000.00
	19-Dic-12	600,000.00	3,520,000.00
			3,520,000.00
		(342,144.21 <sup>4</sup> )	3,177,855.79

### 2.2 Ejecución Financiera

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto Asignado	2.2.4 Monto Desembolsado a febrero de 2014
1.12.1	Subcomponente 1.1 Servicios de Desarrollo Empresarial:	\$18,351,406	\$12,012,603

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera	
	2.3.1	

### 2.4 Ejecución Presupuestaria (SICOIN)

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado a febrero de 2014	2.4.6 %
2013	Q31,974,000.00	0.00	Q31,974,000.00	3,316,197.17	10%

<sup>4</sup>Corresponde a un traslado realizado al coejecutor del préstamo "SEGEPLAN"



## PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL -PDER-

2.5	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
2.5.1	

### 2.6 Cuadro Resumen

2.6.1 Monto Suscrito	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
\$17,010,106	\$12,012,603	71%	11,913,982	70%	11,913,982

### III. AVANCE FÍSICO POR COMPONENTE

A continuación sírvase describir el avance físico por Componente (Objetivo o Resultado), acumulado al mes que se reporta. Repita el cuadro de detalle de Componente por el número de ellos que tenga el programa o proyecto.

3.1	Componente No. 1.12.1				
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad) <sup>5</sup>	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
1	Apoyo Económico para el desarrollo de proyectos rurales.	Documentos	50	0	0%
2	Instituciones de desarrollo empresarial que brindan apoyo técnico y económico para encadenamientos productivos a organizaciones rurales.	Documentos	50	42	84%

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
3.3.1	

### IV. ACCIONES PROPUESTAS

4.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria
4.1.1	

<sup>5</sup>Indicadores correspondientes al período 2013



## PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL -PDER-

	4.1.2	
--	-------	--

4.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física	
	4.2.1	El Ministerio se encuentra en la fase de implementación del presupuesto por resultados, en los próximos meses se incrementará la ejecución.
	4.2.3	
	4.2.4	
	4.2.6	



*[Handwritten Signature]*  
Lic. Daniel Avila P.  
Oficial Financiero  
PDER/MINECO

MINISTERIO DE ECONOMIA  
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2014

MATRIZ DE PLANIFICACION

Misión: Contribuir al desarrollo de la competitividad de las organizaciones apoyando el desarrollo de la competitividad de las organizaciones, fomentando la inversión, desarrollo de recursos humanos y fortalecimiento del comercio exterior.  
Visión: Ser la institución rectora del desarrollo económico nacional para la generación de oportunidades de inversión y generación de empleo formal.  
Eje: Desarrollo Económico Competitivo. Pacto: Pacto Fiscal y de Competitividad

PROGRAMA 15: DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Resultado Institucional: Incrementar en un 25% el acceso al crédito y servicios de desarrollo empresarial de MPYMES del año 2013 al 2014

Objetivo Estratégico: Facilitar el desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa para favorecer la creación de empleo.

Objetivo Operativo: Incrementar el acceso al crédito y servicios de desarrollo empresarial de MPYMES del año 2013 al 2014

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER-

Acciones: Mejorar el acceso al crédito y servicios de desarrollo empresarial de la población rural a través del programa de Desarrollo Económico de la Rural (PDER) incrementando los ingresos y favorecer el modo de desarrollo económico rural. Estrategia: Acceso al crédito y servicios de desarrollo empresarial. Eje: Desarrollo Económico Competitivo. Pacto: Pacto Fiscal y de Competitividad

PRODUCTO: SUBPRODUCTO: VOLUMENES DE TRABAJO DE APROXIMADA META: 50

13	Organizaciones de productores rurales con asistencia técnica y fondos de inversión para encadenamientos productivos.	Entidad	0	0	0	0	0	0	42	42	84%	31,974,000.00	EJECUTADO 0%
----	--	---------	---	---	---	---	---	---	----	----	-----	---------------	--------------

13.1	Apoyo económico para el desarrollo de proyectos rurales.	Entidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
------	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--

13.5	Instituciones de desarrollo empresarial que brindan apoyo técnico y económico para encadenamientos productivos a organizaciones rurales.	Entidad	0	0	0	0	0	0	42	42	84%		
------	--	---------	---	---	---	---	---	---	----	----	-----	--	--

  
Lic. Daniel Avila P.  
Oficial Financiero  
PDER/MINECO